

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Câmara Municipal de Vereadores	APELIDO EMPREENDIMENTO Serviços de pintura de esquadrias externas, de letreiros, gradis e es	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHAD#	26.783,01	% Período:	100,00%											
1.1.	Recuperação e pintura das fachadas da Sede	26.783,01	% Período:	100,00%											
2.	RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E F	5.233,40	% Período:	100,00%											
2.1.	Recuperação, impermeabilização e pintura das	3.745,86	% Período:	100,00%											
2.2.	Pintura das alvenarias internas do corredor de	1.487,54	% Período:	100,00%											
3.	RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E F	11.010,79	% Período:		100,00%										
3.1.	Recuperação, impermeabilização e pintura das	8.026,77	% Período:		100,00%										
3.2.	Pintura das fachadas da garagem	2.984,02	% Período:		100,00%										
4.	PINTURA DE ESQUADRIAS EXTERNAS, LE	27.663,70	% Período:		100,00%										
4.1.	Pintura de portas, janelas, portões (Sede e Ga	13.002,67	% Período:		100,00%										
4.2.	Pintura dos letreiros	3.582,26	% Período:		100,00%										
4.3.	Pintura das grades externas de fechamento e :	8.311,84	% Período:		100,00%										
4.4.	Pintura da estrutura em ferro do acesso princij	2.766,93	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 70.690,90				%:	45,29%	54,71%									
Período:	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	32.016,41	38.674,49												
	Outros:	-	-												
				Investimento:	32.016,41	38.674,49									
Acumulado:	%:	45,29%	100,00%												
	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	32.016,41	70.690,90												
	Outros:	-	-												
				Investimento:	32.016,41	70.690,90									

Caçapava do Sul / Rs
Local
 sexta-feira, 6 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Elisiane Marques Longara
CREA/CAU: RS247684
ART/RRT: