
Obra:  ENERGIA SOLAR PARA EDIFICAÇÃO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAÇAPAVA DO SUL

Cliente: CÂMARA DE VEREADORES DE CAÇAPAVA DO SUL - RS

Proponente:  FABRICIO E. CAZAKEVICIUS E CIA LTDA. - CNPJ: 28.802.496/0001-36

% R$ % R$ % R$

1. ENERGIA SOLAR PARA EDIFICAÇÃO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAÇAPAVA DO SUL

1.1 PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,61% 4.421,36 100,00% 4.421,36

1.2 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 610W MONOCRISTALINO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 41,22% 18.960,00 100,00% 18.960,00

1.3 INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 14,13% 6.500,01 100,00% 6.500,01

1.4 QUADRO DE PROTEÇÃO CA 0,76% 350,00 100,00% 350,00

1.5 QUADRO DE PROTEÇÃO CC 1,54% 710,00 100,00% 710,00

1.6 CABEAMENTO E CONEXÃO À REDE 14,63% 6.729,90 100,00% 6.729,90

1.7 ATERRAMENTO 0,29% 132,73 100,00% 132,73

1.8 INSTALAÇÃO 17,82% 8.194,80 100,00% 8.194,80

100,00% 81,90% 18,10%

100,00% 81,90% 100,00%

45.998,80 37.671,27 8.327,53

45.998,80 37.671,27 45.998,80

Caçapava do Sul (RS), 18 de junho de 2025.

                                  Eng. Eletricista - CREA/RS 215526

                                                                                                       Diretor Geral e Resp. Técnico

_____________________________________________

               Fabricio E. Cazakevicius e Cia LTDA

PARCELA 2 - 60 DIASVALOR

ENCARGOS SOCIAIS: 112,84%

BDI (S/ DESONERAÇÃO): 24,20%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PESO
DESCRIÇÃO

TOTAL FÍSICO DO PERÍODO (%)

PARCELA 1 - 30 DIAS
ITEM

TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO (R$)

TOTAL FINANCEIRO DO PERÍODO (R$)

TOTAL FÍSICO ACUMULADO (%)
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